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Veľkou výzvou pri realizácii projektu je okrem
splnenia požadovaného technického riešenia aj
dĺžka trvania projektu, kedy predbežne odovzda-
nie diela je požadovane 26 mes. od podpisu kon-
traktu. SES Tlmače, a.s. nie je nováčikom v Třinci.
Viacerí zamestnanci sa podieľali aj na výstavbe

Dodávka fluidného kotla K14 pre
Energetiku Třinec
Cieľom diela je zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok, NOx a SOx na Kotle K14 teplárne E3 spoločnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. náhradou
stávajúceho kotla K14 fluidným kotlom K14 s rovnakým menovitým výkonom 125 t/h, vrátane podporných zariadení nového kotla a prepojenia novej
technológie so stávajúcou, pričom zariadenie bude schopné spaľovať rôzne palivá ako aj mixy týchto palív. SES Tlmače zvíťazili vo výberovom konaní
a okrem technického know – how vniesli do projektu aj to, čo oprávnene považujú za silnú stránku partnerstva so svojimi zákazníkmi – znalosti tak
investora, ako aj možností SES Tlmače. 

Prípravné práce (realizátor Strojírny a stavby Třinec a.s.)

Pilotovacia súprava (realizátor Strojírny a stavby Třinec a.s.)

Betonárske práce, káblový kanál + stolica kotla (reali-
zátor Strojírny a stavby Třinec a.s.)

Predmontáž tlakového systému kotla (realizátor SES
ENERGY a.s.)

Montažny rošt na predmontážnej ploche. V pozadí scho-
disková veža
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predchádzajúcich kotlov dodávaných pre ENER-
GETIKU TŘINEC a.s. alebo menších zákazkách po-
čas generálnych opráv jednotlivých zariadení. 

Rozsah dodávky
Predmetom dodávky v zmysle kontraktu je

demontáž starej  kotolne K13, dodávka všetkých
stavebných a inžinierskych objektov, kotol, zaria-
denia kotolne a zákotlia,   kompresorovú stanicu,
umelý ťah a spalinovody, hospodárstvo biomasy.
Hospodárstvo biomasy zahrnuje spracovanie
a dopravu biomasy do zásobníka kotla. Dielo je
riešené na kľuč (inžiniering, nákup, výroba, mon-
táž a uvedenie do prevádzky) , vrátane,  merania
a regulácie. S podpisom zmluvy 19.6.2014 sa
rozbehla realizácia diela. Hneď po podpise hlav-
nej zmluvy bola podpísaná zmluva s projektan-
tom stavby SES ENERGOPROJEKT s.r.o., ktorý
okrem projekčnej činnosti zabezpečoval cez svoj-
ho subdodávateľa Technoprojekt a.s. aj jednotli-
vé povolenia potrebné k realizácii stavby ( povo-
lenie k odstráneniu stavby, Zmena územného
rozhodnutia, Zmena IPPC, Stavebné povolenie ).
Ďalej boli uzavreté zmluvy s hlavnými realizátormi
stavby – Strojírny a stavby Třinec a.s. pre stavebnú

časť a SES ENERGY a.s. pre montáž technológie
a príslušenstva kotla.

Projekčné práce začali spracovaním doku-
mentácie potrebnej pre zisk povolení, po čom sa
plynulo prešlo na spracovanie projektu búracích
prác, projektu stavebných prác, ktorý sa pre urý-
chlenie rozdelil na spodnú (činnosti a práce po
0m) a hornú stavbu (činnosti a práce nad 0m). Pa-
ralelne s projektovaním stavby prebiehali aj pro-
jekčné práce na samotnom kotly, keďže vstupy
z výpočtov boli potrebné aj pre spracovateľa sta-
vebnej časti.

Priebeh realizácie
Samotná realizácia začala realizáciou prelož-

ky plynového potrubia. Následne po zisku povole-
nia na odstránenie stavby bolo zrealizované od-
stránenie stavby starej kotolne K13 a demontáž
technológií, ďalej  preložka kanalizácie a vody. Po-
kračovali práce na demolácii betónových kon-
štrukcií nad 0,0m, vytýčenie polohy objektov a de-
molácie betónových konštrukcií pod 0,0 metru. Po
zisku stavebného povolenia sa koncom roka 2013
začali prípravné práce a následne výkopy pre sta-
vebné objekty kotla a umelého ťahu kotla. Celá

3D model nového kotle

Montáž nosnej konštrukcie kotla (SES ENERGY a.s.)
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spodná stavba bola ukončená a odovzdaná reali-
zátorom stavby Strojírny a stavby Třinec a.s. v ter-
mínoch podľa platného harmonogramu v polovici
marca 2014, kedy začala montáž oceľovej kon-
štrukcie kotla realizovaná SES ENERGY a.s., na-
sledovaná  montážou technológie, pre ktorú bol
medzičasom spracovaný a odsúhlasený projekt
ako aj realizačná dokumentácia. 

Aktuálny stav
Realizácia projektu prebieha v súčasnosti

podľa platného harmonogramu pričom jednotlivé

míľniky sú plnené podľa požiadavky hlavného
kontraktu. Významný míľnik sa týka vykonania
tlakovej skúšky kotla , ktorá je plánovaná na No-
vember 2014, pričom súbežne bude prebiehať
montáž jednotlivých subdodávok tak aby začiat-
kom budúceho roka mohli začať činnosti súvi-
siace s uvádzaním zariadenia do prevádzky, vy-
ladenie kotla, garančné meranie a komplexné
vyskúšanie kotla po ktorom bude dielo odovzda-
né zákazníkovi. Obmedzujúcim faktorom pre roz-
vinutie montáže je nedostatok predmontážnych
plôch.

Spolupráca so zákazníkom
Vzhľadom na spoločnú minulosť spoločností

pri realizácií predchádzajúcich projektov sú vzá-
jomné vzťahy nadmieru korektné a profesionálne,
čo významne vplýva na priebeh realizácie. Problé-
my, bez ktorých dielo takéhoto rozsahu nie je mož-
né realizovať sú vzájomne  konzultované a k rieše-
niu prispievajú obe strany už v zárodku tak, aby
nebol ovplyvnený priebeh realizácie. 

Branislav Hamar, project manažér, 
SES Tlmače, a.s.

Prípravné práce pred dvíhaním kotlového telesa ( realizátor SES ENERGY a.s.) Dvíhanie kotlového telesa (realizátor SES ENERGY a.s.)

Delivery of a K14 fluidised combustion boiler for Energetika Třinec
The purpose of the work is to reduce emissions of solid waste pollutants, NOx and SOx in the ENERGETIKA TŘINEC, a.s. E3 heating plant K14 Boiler by
replacing the existing K14 boiler with a K14 fluidised combustion boiler that has the same nominal power of 125 t/h, including auxiliary equipment
of the new boiler and connecting together the new and existing technology, so the equipment will be able to burn different as well as a mixture of these
fuels. SES Tlmače won the tender and besides the technical know – how, it has also brought to the project what it rightly considers strength of
partnership with its customers – the knowledge of investor and the possibilities of SES Tlmače.

Поставка флюидного  котла К14 для компании ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Целью этой поставки является снижение эмиссии твердых загрязняющих частиц
NOx и SOx в котле K14 теплостанции E3 компании ENERGETIKA TŘINEC, a.s. при помощи замены действующего котла К14 на флюидный котёл К14 с
рабочей мощностью 125 t/h, включая сопутствующее оборудование нового котла и переход с действующей технологии на новую, причём
оборудование будет способно сжигать разные типы топлива, например, смеси твёрдых типов топлива. Фирма SES Tlmače выиграла тендер и кроме
технических ноу-хау внесла в проект и то, что справедливо считается сильной стороной партнёрства со своим заказчиком — реальную оценку
возможностей как инвестора,так и собственных возможностей SES Tlmače.


