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Dodávka ŠKODA POWER obsahuje parní turbínu,
konstruovanou pro tyto základní paramentry:

     Výkon 60 MW
     Jmenovité otáčky 3 000 1/min
     Tlak vstupní páry 89 barů
     Teplota vstupní páry 535°C
     Tlak v regulovaném odběru 2,9 baru

Jednotělesová kondenzační odběrová turbína
má v přední části dvouplášťovou koncepci (použití
vnitřního a vnějšího tělesa) s kondenzátorem
umístěným pod turbínou. Vstupní ventily jsou kon-
cipovány na horní část vnějšího tělesa. Regulova-
ný odběr je řízen čtyřmi regulačními ventily.

K dalším hlavním komponentům dodávky patří
elektrický generátor s příslušenstvím, kondenzátor
s evakuací a kontinuálním čištěním, kondenzátní
čerpadla, regenerační nízkotlakové a vysokotlako-
vé ohříváky, řídicí systém turbíny včetně instru-
mentace a samozřejmě montáž a uvedení do pro-
vozu. Při projektování zařízení ve strojovně byly

Turbína pro SLOVNAFT, a.s., -  podélný řez

3D model dispozičního řešení turbíny ve strojovně

Stísněné prostory strojovny teplárny
SLOVNAFT, a.s.,  ovlivnily projekt
i průběh montáže turbíny Škoda
Podpisem kontraktu na dodávku zařízení strojovny s turbínou o výkonu 60 MW koncem roku 2009 bylo úspěšně završeno
úsílí firmy ŠKODA POWER o získání tohoto projektu. Zákazník (Slovnaft a.s., člen skupiny MOL) zvolil jako EPC firmu SES
Tlmače, a.s. Následně pak ŠKODA POWER, a Doosan Company vyhrála výběrové řízení na dodávku zařízení strojovny.
K vítězství v tomto tendru přispěla i velmi dobrá reference z roku 1996, kdy plzeňská firma dodala témuž zákazníkovi
kondenzační odběrovou turbínu o výkonu 32 MW. V současné době vrcholí montáž zařízení na elektrárně, která skončí
podle harmonogramu – koncem června. 
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podstatným omezením rozměry strojovny. Prostory
budovy byly pro instalaci turbíny o výkonu 60 MW
velmi stísněné, neboť byla původně dimenzovaná
pro umístění turbíny o výkonu cca 20 MW. Tento
fakt velmi ovlivnil jak fázi projektovou (především
dispoziční uspořádání strojovny), tak rovněž výraz-
ně ovlivňoval technologii montáže. Plánování jed-
notlivých kroků a jejich posloupnost byly, pro hlad-
ký průběh všech montážních prací na stavbě
a s cílem dodržet harmonogram, klíčové. 

Sled jednotlivých montážních prací nebylo z dů-
vodu omezeného prostoru možné měnit a případné
zpoždění některé z hlavních dodávek mohlo způsobit

narušení plánovaného harmonogramu. Např. mon-
tážní otvor byl dočasně využit pro manipulaci s kon-
denzátorem a teprve po ustavení dílů kondenzátoru
mohl být stavebně dokončen. Následně byla také
postavena konstrukce pro vyzvednutí generátoru na
potřebnou pozici. Ihned po jeho uložení do strojovny
následovala demontáž této speciální konstrukce
a ještě před koncem roku 2011 ŠKODA POWER za-
čala s montáží plošiny regenerace, na kterou byly
následně ustaveny nízkotlakové ohříváky 1, 2 a 3
a vysokotlakový ohřívák 1. Souběžně s těmito
montážními operacemi dodavatel začal s montáží
vlastní turbíny. Současný průběh montáže dává,

i přes menší problémy s dodávkou některých kom-
ponentů, dobrý předpoklad pro splnění všech kon-
trahovaných milníků průběhu výstavby.

Slovenský trh, resp. místní energetika, patří
s instalovaným výkonem cca 3 500 MW v turbí-
nách Škoda (hned po českém trhu) k nejvýznam-
nějším obchodním partnerům ŠKODA POWER. Té-
měř 3 000 MW těchto instalací je provozováno,
některé po retrofitu či modernizaci. 

Jiří Fiala, ředitel Technického úseku, 
Helena Šrámková, manažerka projektu,

ŠKODA POWER, a Doosan Company

Insufficient premises in the machinery room at the Slovnaft heating plant affected the project and the course of the assembly of the Škoda turbine
Upon signing the contract for the delivery of equipment for the machinery room with the 60 MW turbine at the end of 2009, the work of ŠKODA POWER
in winning this project was successfully terminated. The client (SLOVNAFT, a.s., a member of MOL group) selected SES Tlmače, a.s. as EPC.
Consequently, ŠKODA POWER, a Doosan Company won the tender for the delivery of equipment for the machinery room. The tender was won with the
help of an excellent reference from 1996, when the company from Plzeň delivered a condensation off-take turbine with the output of 32 MW to the
client. At present, the assembly of equipment in the power plant is culminating, and will terminate at the end of June in accordance with the time
schedule. 

Стиснённое пространство машинного зала теплостанции завода «Slovnaft» повлияло на проект и монтаж  турбины «Škoda»
Подписанием контракта на поставку оборудования машинного зала с турбиной мощностью 60 MW в конце 2009 года была успешно завершена
работа фирмы «ŠKODA POWER» по получению этого проекта. Заказчик (завод «SLOVNAFT, a.s.,» - член группы  MOL) выбрал в качестве EPC фирму
«SES Tlmače». В последствии компании «ŠKODA POWER, a Doosan Company» выиграли тендер на поставку оборудования для машинного зала. Выиграть
тендер помогли и хорошие отзывы о выполнении заказа в 1996 году, когда этому же заказчику компания из Плзня поставила конденсаторную
турбину мощностью 32 MW. На данный момент заканчивается монтаж оборудования на электростанции, который в соответствии с планами
должнен быть завершен до конца июня.  

Montáž turbíny v teplárně

Ukládání generátoru na pozici ve strojovně

Turbína při kontrolní montáži ve ŠKODA POWER
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Naše poslední úspěchy

1x127 MW, paroplynový cyklus Pioneer, Indie 
1x32 MW, paroplynový cyklus Matix, Indie
1x320 MW, paroplynový cyklus Hatay, Turecko
1x122 MW, paroplynový cyklus Ramat Hovav, Israel 
1x125 MW, paroplynový cyklus Hagit, Israel 
1x138 MW, paroplynový cyklus Eshkol, Israel 

1x45 MW, Stendal, papírna, Německo
1x39 MW, Lund, biomasa, Švédsko 
1x44 MW, Sleaford, biomasa, Anglie 
2x145MW, fosilní elektrárna Yunus Emre, Turecko 
1x175 MW modernizace, Salmisaari, Finsko 
2x110 MW modernizace, Sabarmati, Indie

Nabízíme optimální řešení projektů pro: 

V těchto aplikacích:

-
-
-
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